

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DE ANDRE’ ” – PESCHIERA BORROMEO**

**CONSIGLIO D’ISTITUTO**

**Verbale riunione del 30/8/2016**

Il giorno 30/8/2016 alle ore 18.00, nei locali della Direzione dell’Istituto Comprensivo, si è riunito il Consiglio d’Istituto, per la trattazione di quanto segue:

Presenti:

DE MARCO MARINA	Dirigente Scolastico
TIRONI MARCO	Genitore
CARNEVALE BONINO GIULIO	Genitore
PASSALACQUA ORTENZIA	Docente
CAMPANA ROBERTA	Docente
DURELLI CHIARA	Docente
TRADI MICHELA	Docente
ACETI DANIELA	Docente
MARINO SPERANZA	Personale non docente
RUGGIERO ROSA	Personale non docente
BARBIERI MARCO	Genitore
SECCO CRISTINA	Genitore
LUCCHESI VIVIANA	Genitore
CIPRIANI RAFFAELLA	Genitore
PEZZONI SARA	Genitore

Assenti:

STORTI MAURIZIO	Genitore
MALAGUTI NICOLETTA	Docente
MEDA ELENA	Docente
PRINCIPI ALESSIA	Docente

La Sig.ra Aceti svolge la funzione di segretaria.

Partecipano alla riunione La Dott. Caterina Molinari (Sindaco), l'assessore Chiara Gatti, il Sig. Fraschini (Responsabile del settore Lavori Pubblici) e un consulente esterno Sig. Presicce.

### **PUNTO N. 1 – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente**

L'insegnante Passalacqua chiede la parola e ringrazia la Dirigente Dott. Marina De Marco, in procinto di terminare il suo mandato, per l'ottimo lavoro di questi anni in un contesto articolato, dove ha operato al meglio per valorizzare e arricchire l'azione educativo-didattica dell'Istituto.

Il Presidente del CDI ribadisce il ringraziamento anche da parte dei genitori, per l'impegno mostrato e per l'apertura verso un confronto costruttivo e sereno.

Il Presidente del CDI dichiara aperta la riunione e chiede l'approvazione del verbale della seduta precedente, che viene votato all'unanimità.

### **PUNTO N. 2 – Situazione Scuola Infanzia S. Bovio**

Viene data la parola al Sindaco Dott. Molinari che passa ad illustrare la cronistoria della criticità verificatasi prima e dopo l'insediamento della nuova giunta cittadina, allo scopo di chiarire al meglio le azioni future per risolvere, al più presto, i problemi d'infiltrazione del tetto della Scuola dell'Infanzia di S.Bovio.

Nel Novembre dello scorso anno erano iniziate le procedure per la verifica dello stato della copertura e per la gara d'appalto dei lavori, procedure che si sono chiuse nel Marzo 2016 con l'aggiudicazione della gara per il rifacimento della copertura del tetto.

Dopo l'insediamento della Giunta, durante uno dei controlli preliminari ai lavori, sono state individuate all'interno della copertura delle fibre d'amianto. A seguito della relativa relazione (consegnata nel mese di Giugno 2016), è stata richiesta una verifica tecnica dello stato dell'amianto. Terminata la verifica, la relativa documentazione è stata consegnata agli Uffici Comunali in data 22 Luglio 2016.

Viene data la parola al consulente tecnico Sig. Presticce, il quale spiega che l'amianto è presente in tracce in una guaina interna, e non sussiste pericolo di dispersione perché si tratta di un ambiente chiuso.

Il Presidente del CDI chiede come sia possibile l'intervento senza che la guaina venga perforata e si rischi la dispersione.

Il tecnico spiega che si tratta di predisporre procedure adatte a mantenere l'ambiente confinato.

La Sig.ra Cipriani chiede ulteriori chiarimenti nel timore che possa essere perforata la guaina.

Il tecnico e il Sindaco ribadiscono che verranno messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza.

Il Presidente e il Sindaco convengono per l'organizzazione di una serata informativa aperta a tutti i genitori della Scuola dell'Infanzia di S.Bovio.

La Dirigente chiede che vengano date informazioni circa l'inizio dei lavori di rifacimento, in modo da poter organizzare l'inizio dell'anno scolastico in un clima sereno e in piena sicurezza.

Il Sig. Fraschini precisa che il nuovo piano operativo è stato predisposto e consegnato in data 23 Agosto, tale piano verrà inviato dal Direttore Lavori al Responsabile della Sicurezza dell'Istituto per l'approvazione, con probabile inizio dell'intervento verso la fine di Settembre.

Nel frattempo si sta provvedendo alla sigillatura dei lucernari, all'installazione di reti antisfaldamento nei soffitti e alle prove tecniche per la tenuta delle solette.

I lavori avranno inizio dall'Aula Blu, interessata dalle infiltrazioni più gravi nel mese di giugno; si procederà alla rimozione della copertura precedente e alla realizzazione di un solaio alleggerito per dare pendenza al tetto. Verrà inoltre posizionata un'ulteriore guaina.

Il Presidente chiede quando indicativamente potrebbe avvenire la chiusura dei lavori.

Il Sig. Fraschini dichiara una durata orientativa dei lavori di 90 giorni, che può variare in relazione al tempo atmosferico.

La Sig.ra Tradi chiede chiarimenti in quanto agli alunni dell'aula interessata dai lavori dovrà essere garantito uno spazio sicuro e adeguato per lo svolgimento delle attività educative; nel mese di Giugno era stato infatti predisposto uno spazio d'emergenza nel salone dell'edificio, ma con il prolungarsi dei lavori sarebbe necessaria una sistemazione più idonea.

I membri del Consiglio d'Istituto concordano sulla necessità di evitare disagi dovuti allo spostamenti degli alunni in altri contesti, predisponendo uno spazio isolato e confortevole all'interno del salone.

La Dirigente sottolinea come già nel mese di Giugno i genitori hanno accettato tale soluzione, cogliendo l'importanza di scelte mirate alla sicurezza e al minor impatto organizzativo per le famiglie.

Il Presidente del CDI chiede se non sia possibile realizzare una barriera vapore, creando un'intercapedine prima del solaio. Il Sig. Fraschini precisa che non sono più possibili modifiche importanti al progetto, perché ciò comporterebbe la rescissione del contratto e il rifacimento della gara d'appalto, allungando i tempi di inizio lavori.

La Sig.ra Cipriani richiama la necessità di garantire in ogni caso la sicurezza e la tutela degli alunni.

L'assessore Gatti precisa che l'edificio non presenta problemi strutturali e che il piano dei lavori risponde agli standard di sicurezza previsti per questa tipologia di interventi.

Viene stabilito un incontro tecnico nella scuola di S. Bovio Giovedì 1 Settembre, per definire la realizzazione dello spazio aula nel salone e identificare eventuali accorgimenti che si rendano necessari per la ripresa dell'attività didattica.

Il Presidente del CDI chiede al Sindaco che davvero si proceda con rapidità, anche in riferimento ai problemi che vengono rilevati e comunicati dai vari plessi scolastici durante l'anno, per i quali, nonostante le ripetute segnalazioni, spesso non si ottengono risposte e soluzioni tempestive e definitive.

Il Sindaco rinnova la propria disponibilità ad operare con rapidità e ad accogliere tempestivamente le richieste di intervento inoltrate.

**[Cliccando qui potete accedere alla documentazione inviata dagli Uffici Comunali.](#)**

Il Presidente chiude il Consiglio alle ore 19.45.

Il Segretario

Sig.ra Daniela Aceti

Il Presidente

Sig. Marco Tironi